

**PROJEKTPLAN OCH BUDGET SKA ALLTID BIFOGAS TILL
ANSÖKAN OM STÖD FRÅN LEADER.**

SÖDRA JÄMTLANDS KYRKLIGA SAMHÄLLIGHET

Ankomstdatum: 2010-03-22

Diarienummer: LS-359

Journalnr LB:

(fylls i av Leaderkontoret)

LÄS ANVISNINGARNA TILL BLANKETTEN "ANSÖKAN – PROJEKTSTÖD INOM LEADER" FÖR DETALJER OM VAD SOM SKA INGÅ I PROJEKTPLAN OCH BUDGET.

1. Allmänna uppgifter

a) Projektets namn:

Levande pilgrimsled, Jämt-Norgevägen

b) Beräknad projektperiod. Ange start och slutdatum (år, mån, dag):

2010-03-11----2011-03-31

OBS! Startdatum kan tidigast vara när ansökan om projektstöd inom Leader är ankomststämplat på Leaderkansliet. Slutdatum är samma datum som ansökan om slututbetalning ska ha inkommit till Länsstyrelsen. Det innebär att ni måste avsätta viss tid efter projektaktiviteternas avslutande så att alla fakturor hinner betalas och att ni kan sammanställa ansökan om utbetalning. Tre månader rekommenderas.

2. Projektidé – Sammanfattning av projektidén.

Den gamla färd- och pilgrimsleden Jämt-Norgevägen, tar av från Pilgrimsleden St Olof i Revsund i öster och sträcker sig västerut genom Jämtland och sedan Härjedalen till Skarvdörren och in i Norge, där den till slut når fram till Olov den heliges grav i Trondheims domkyrka.

Vår idé är att utifrån arbete som redan görs, samla aktörer längs den del av Jämt-Norgevägen som finns inom Hackås och Ovikens församlingar. Målet är att både företagare och ideella föreningar ska finnas i en gemensam organisation, med Hackås som nav, för att bygga en fungerande verksamhet kring och marknadsföring av pilgrimsleden inom området. För att åstadkomma det vill vi:

* Använda och utveckla den hemsida för pilgrimsleder, www.pilgrimsleder.se, som länsstyrelsen i Jämtland står för, till gemensam marknadsföring av leden med tillhörande kulturbygd.

* med viss ombyggnad av Hackås sockenstuga, göra den till ett informationscentrum för kultur- och pilgrimsfrågor, och i anslutning till det skapa möjlighet för entreprenör på cafésidan.

* I anslutning till Hackås kyrka ställa i ordning en vandringsslinga för barn och unga, för att erbjuda

familjer en kulturupplevelse, samt skapa nya möjligheter till samarbete med Hackås skola kring historia, kultur, och religionsfrågor.

Sammantaget skulle detta öka möjligheten till vandring och upplevelse längs den snart 1000-åriga pilgrimsleden.

3. Bakgrund till projektet – Varför har projektet uppstått? Text konstaterade behov, möjligheter, problem eller annat som motiverar projektets verksamhet.

Hackås kyrka är sedan länge en stark turistmagnet, som varje sommar drar runt 1000 besökare till sig och till bygden. Det är både målningarna i kyrkokrummet, Margaretakällan ute på tunet, kyrkbåtarna och miljön i sin helhet, kyrkan vid sjön, med fjäll i fjärran, som attraherar. Detta är en enorm möjlighet. Vi skulle vilja hitta nya sätt att nå dessa besökare med ett breddat utbud, få dem att kanske stanna lite längre och sedan återkomma fler gånger.

Pilgrimsvandrandet är en starkt växande företeelse både härhemma och ute i Europa och många hör av sig till oss för att man vill söka sig till nya leder och inte minst hitta miljöer där man kan vandra mer i lugn och avskildhet. Efterfrågan kommer både från enskilda personer, från församlingar i svenska kyrkan, från andra kyrkor och samfund och från ideella organisationer som vill se nya platser och leder. Föreningen Pilgrim Sverige arbetar tillsammans med nordiska systerorganisationer för att EU-certifiera våra svenska pilgrimsleder, vilket kommer att medföra att våra leder marknadsförs på ett helt nytt sätt i Europa. Problemet för oss har hittills varit att ingen har haft någon överblick över vilka aktörer som finns längs leden, vilken service vi kan erbjuda, något detta projekt skulle kunna åtgärda.

För drygt ett år sedan beviljades Södra Jämtlands pastorat bidrag för fem år från Härnösands stift för att vidareutveckla och fördjupa pastoratets pilgrimsverksamhet kring främst Jämt-Norgeleden. Det handlar då om pilgrimgudstjänster, vandringar och tematräffar. Här finns en god grundresurs som kyrkan kan bidra med, men kyrkan behöver få kontakt med och samverka med enskilda aktörer/företagare samt övriga organisationer som arbetar med kultur-, turism- och pilgrimsverksamhet.

Svenska kyrkan har redan goda relationer med Hackås skola och vi har samverkat på olika sätt. Med satsningen på pilgrimsleden och miljön kring Hackås kyrka, skulle möjligheterna för ytterligare samverkan kring historia, kultur- och pilgrimstemat kunna utvecklas.

I omgångar har leden röjts och märkts ut, men det finns ingen given huvudansvarig för detta, utan det blir ett moment 22, där antingen många mindre aktörer agerar för att få till stånd en röjning, men sedan finns inte så mycket ork att organisera vandringar, så att leden används. Eller så har ingen orkat röja, och därför vågar ingen organisera vandringar. Här samverkar kyrkan med Nätverket Ledernas Vänner, som till och från varit den grupp som stått för röjning och upprustning av leden, för att tillsammans med Länsstyrelsen få till en långsiktig underhållsplan för leden. Men även om leden röjs, så tjänar det till noll och intet om inte verksamheten också främjas.

Pastoratet har också varit aktivt i projektet Mera Rese Anledningar, MRA. MRA har haft till syfte att aktivt stötta kvinnligt företagande inom kultur- och turismföretagande i Jämtland. Bl a har en temagrupp för aktörer kring pilgrimslederna funnits, med ett antal möten. Det projektet går nu

mot sitt slut. Nätverket som byggts upp i detta projekt vill vi ta vara på och till det koppla fler aktörer, viktiga för pilgrimsledens del.

Nu behöver vi samlas kring en organisation, för att samla ihop dessa olika trådar och ta emot alla olika förväntningar och möjligheter. Den skall skapa förutsättningar för en långsiktig samverkan kring en upplivad verksamhet längs pilgrimsleden. Projektet har vi kallat Levande pilgrimsled, Jämt-Norgevägen.

4. Syfte och målgrupp – vad söker ni stöd för och vilka är de övergripande syftena? Vilken målgrupp vänder sig projektet till?

För att öka samverkan mellan olika aktörer, vill vi skapa mötesplatser för dessa, tre under resten av detta år. Här skall planerna på samverkan i arrangemang samt marknadsföring ta form.

För att bygga upp ett informationscentrum kring kultur- och pilgrimsverksamhet, vill vi bygga om i Hackås sockenstuga, så att ett informations-, utställningsrum samt café skapas. I förlängningen vill vi också ställa i ordning ett enkelt pilgrimsboende på övervåningen i sockenstugan.

För att skapa fler barn- och familjevänliga miljöer kring pilgrimstemat, vill vi ställa i ordning en vandringsslinga särskilt gjord för barn och unga, i anslutning till Hackås sockenstuga.

Vi söker också medel för att täcka kostnaderna för uppbyggnaden av verksamheten i informationscentrum i Hackås.

5. Erfarenheter från tidigare projekt – har liknande projekt genomförts tidigare och hur kan projektet ta tillvara dessa erfarenheter? Tag kontakt med ditt Leaderkontor eller länsstyrelsen för att få information om vilka projekt som tidigare har genomförts.

Pilgrimsleden rustades inför pilgrimsåret 2000. Länsstyrelsen, Härnösands stift och fler mindre aktörer stod bakom satsningen, då man, bl a genom Nätverket Ledernas vänner, röjde och märkte ut leden, byggde ett antal vindskydd, samt övergångar över åar. Eftersom det inte finns någon "ägare" av pilgrimslederna, är det svårt att få till en regelbunden översyn av ledens skick och därtill knutna åtgärder. Detta har i mångt och mycket Nätverket Ledernas vänner sökt sköta, med stöd från länsstyrelsen.

Lärdom av detta: För att komma åt det och skapa en bättre långsiktighet har nu initiativ tagits från Södra Jämtlands pastorat och Nätverket Ledernas vänner, för att tillsammans med länsstyrelsen fastställa en underhållsplan för leden. Dessutom har ansökan lämnats in till länsstyrelsen om uppförande av informationsskyltar vid kyrkorna i Revsund, Bodsjö, Hackås och Oviken.

I o m detta finns en grundtrygghet att leden kommer att vara i vandringsbart skick. Det som dessutom kan läras är att vi måste få till stånd verksamhet längs leden. Att uppmuntra och organisera vandringar är avgörande, så att kulturhistorien hålls levande genom pilgrimsarrangemang och annan verksamhet.

6 a. Vilka ska genomföra projektet – beskriv vilka som ska genomföra projektet. Ange vilka företag, organisationer eller andra som deltar i projektet och dess kontaktuppgifter. Bifoga protokollsutdrag/intyg från de som ska genomföra projektet där de fattat beslut om medverkan.

| Kontaktperson | Organisation | E-mail eller telefon | Roll/ansvarsområde i projektorganisationen |
|-------------------|--------------------------|----------------------|--|
| Kerstin Strömberg | Södra Jämtlands pastorat | 0687-555 60 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

6 b. Lokal förankring – ange hur projektet är förankrat på lokal nivå. Finns det en bred uppslutning kring projektet? Beskriv det lokala initiativet och engagemanget. Bifoga protokollsutdrag/intyg från föreningar och företag där det framgår att de fattat beslut om att stödja projektet.

Södra Jämtlands pastorat har under lång tid bedrivit pilgrimsverksamhet, men i lite olika intensitet. Nu vill vi arbeta gemensamt med alla turism-, kultur- andra och aktörer som finns längs Jämt-Norgevägen, för att skapa en bredare bas för en levande pilgrimsled och en intensifierad pilgrimsverksamhet. Pastoratet har sökt och erhållit stöd från stiftet för pilgrimsverksamhet och projektjänst, 25 % för präst.

Under år 2009 har en mängd kontakter knutits och därigenom finns följande samverkansparter klara, och kontaktade:

Nätverket Ledernas vänner, Hans Mikaelsson

Svenska kyrkan i Revsunds och Bodsjö församlingar, Barbro Norberg

Svenska kyrkan i Vemdalens församling, Mariann Nygren

Pilgrimsrådet (under Härnösands stift), Hans Mikaelsson

Hackås skola, Olle Joelsson

Nyfiket Café, Oviken, Anna Blomkvist

Botåsens B&B, Gertrud Abrahamsson

Strömbacka kvarn, Sofie Rundqvist och Caroline Aspenby

Kulturmiljö-hockeyprojektet, Åtigårn ek fören, Margareta Lindbäck Hansson

Båtliv och fisketurism i Södra Näkten, Lena Olsson 070-587 97 83

Dessutom har vi ambitionen att före beslutsdatum ha kontaktat även följande aktörer:

Hembygdsföreningarna i Hackås och Oviken

Hackås kulturförening

Pilgrim i Sverige ek fören

Leaderprojektet Storsjödjuret, Södra revir III

Olavsfestdagene, Norge

7. Geografiskt verksamhetsområde – var kommer projektet genomföra sin verksamhet och vilket område kommer resultatet av projektet tillfalla? *Tänk på gränsdragningen för Leader Storsjöbygden då inga kostnader får tas upp för verksamhet utanför området.*

Projektet omfattar den del av Jämt-Norgevägen som finns inom Hackås och Ovikens församlingar, dvs från Pån i öster till skogen strax öster om Storsjö kapell.

8 a. Projektets mål – ange målen för projektet och vad som ska mätas. Ange utgångsvärden före projektstart och målsättning efter genomförandet.

| Mål och vad som ska mätas | Utgångsvärde | Målsättning |
|--|-------------------------------|--|
| Att leden blir en samlad turistisk produkt | Isolerade aktörer | Gemensamma satsningar och gemensam marknadsföring |
| Verksamhetsöverskridande möten mellan enskilda aktörer, ideella org och företagare | Inget | 4 ggr/år |
| Fler organisationsöverskridande arrangemang, ex kyrka – hembygdsfören – byalag, kyrka – företagare - hembygd fören | 2/sommar | 4/sommar |
| Att skapa fler barn- och familjevänliga miljöer kring pilgrimstemat | 1 organiserad vandring/sommar | 2 organiserade vandringar/sommar + en vandringsslinga byggd för barn och unga, där man kan gå runt själv |
| Skapa ett informationscentrum, där alla aktörer gemensamt kan informera om sin verksamhet | Externa kanaler | Eget gemensamt centrum i Hackås sockenstuga |
| Bygga om övervåningen på sockenstugan och inrätta några enkla övernattningsrum för pilgrimer | Stugor runt om i Hackås | Övernattningsmöjlighet i anslutn till kyrkan |
| | | |
| | | |

8 b. Projektets indikatorer – För varje Leaderområde finns särskilda indikatorer som ska anges i projektplanen. På www.leaderstorsjobygden.se hittar du våra indikatorer under fliken Ansökan. Ange hur ditt/ert projekt påverkar t ex jämställdhet, kvinnligt företagande, ungdomar samt integration av personer med utländsk bakgrund.

| Indikatorer | Utgångsvärde | Målsättning |
|--|------------------------|---|
| Kvinnors och mäns lika möjlighet att bedriva företag | | Aktivt underlätta för samverkan och ge både män och kvinnor lika möjlighet till utrymme |
| Ge unga utrymme till feriearb | Två säsongsungd/sommar | Fyra el fler säsongsungd/sommar |
| Integration | Inte mätbart | Med satsning på internationella besökare ökar behovet av anställda/företagare med annan kulturell och språklig bakgrund |
| | | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

9. Genomförande med tidsplan – beskriv med aktiviteter hur ni ska arbeta för att uppfylla målen. Aktiviteterna ska relatera till kostnader i budget.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum |
|---|------------|------------|
| Träffar mellan aktörer längs Jämt-Norgevägen | 2010-06-02 | 2010-12-02 |
| Anpassning av Hackås sockenstuga, informationscentrum, cafédel, inkl uterum | 2010-05-15 | 2010-06-30 |
| Iordningsställande av barnslinga vid Hackås kyrka och sockenstuga | 2010-05-30 | 2010-06-30 |
| Ombyggnad Hackås sockenstuga, enkel övernattnig | 2010-08-20 | 2010-10-31 |
| | | |
| | | |
| | | |

10. Plan för hur resultatet av projektet ska spridas – hur och till vilka ska ni sprida resultatet? Hur många berörs av projektet och dess resultat?

Alla aktörerna och samverkanspartnerna är delaktiga i processen.

Resultatet kommer att spridas via alla aktörer och samverkanspartner och via den hemsida, www.pilgrimsleder.se som länsstyrelsen står bakom. Dessutom kommer resultatet att spridas till turistföreningar, pilgrimsnätverken, Svenska kyrkans olika kanaler, JHT, Södra Storsjöbygdens turistförening och företagarföreningar.

11. Övergång till ordinarie verksamhet – hur ska verksamheten fortsätta efter projektet avslutats? Hur ska projektet bli självgående?

Idén som finns idag är att skapa en ekonomisk förening kring pilgrimsleden, med syfte att vidmakthålla den utvecklade strukturen av samverkan och gemensam marknadsföring. Om en sådan skapas är det viktigt att göra en tydlig rollfördelning mellan olika aktörer, för vilket ansvarsområde som vilar på vem.

Svenska kyrkan, Södra Jämtlands pastorat, tar på sig ansvaret för informations- och utställningsdelen i Hackås sockenstuga, för att säkra en långsiktighet. Södra Jämtlands pastorat tar också på sig ansvaret för det fortsatta samarbetet med skolan och andra ideella organisationer.

ÖVRIGT

Uppgifter inför utbetalning av Leaderstöd. *OBS! Stödet betalas ut efter varje godkänd rekvisition där kostnader samt betalningsbevis redovisas in till Länsstyrelsen.*

Leaderstödet utbetalas till:

(Ange endast ett alternativ) OBS! Jordbruksverket kan ej betala ut stöd till PG!

Bankens namn: Swedbank

Bankkontonummer (inkl. clearingnummer):

Bankgironummer (ej plusgiro): 543-3180

Bilagor -**Tillstånd som söks/ skall sökas**

**inom projektet Levande pilgrimsled, Jämt-Norgevägen,
Hackås och Ovikens församlingar (Leader Storsjöbygden)**

Hackås sockenstuga

Till kommunen lämnas v 12 in anmälan om ändrad verksamhet i lokalerna där café-, utställnings- och informationscentrum skall finnas. Endast ytmässig (viss ommålning, ny golvyta), och möbleringsmässig, ingen byggmässig förändring av dessa lokaler kommer att ske.

Tillståndsansökan till länsstyrelsen lämnas in v 12, för tillstånd att bygga på ett uterum på sockenstugan vid cafédelen, då denna ligger på den s k kyrktomten, vilken länsstyrelsen har tillsyn över. Samtal pågår med Bergs kommun om huruvida det skall lämnas in bygglovsansökan för det planerade uterummet.

Entreprenör finns för caféverksamheten. Denne söker tillstånd hos livsmedelsinspektören, för sin verksamhet.

Bygglovsansökan för inredning av tre övernattningsrum på övervåningen i Sockenstugan, samt anmälan om ändrad verksamhet, kommer att lämnas in under våren.

Vandringsslinga för barn och unga

Samtal pågår med länsstyrelsen huruvida tillstånd behövs för en ickepermanent, mobil, barnvandring på kyrkans mark.