

# Slutrapport för projektet "Tre Älvars Land - en film om Litsbygden"

Projekttnamn: Litsfilmen

Journalnummer: 2009-6463

Stödmottagare: Tantiloop Film Ek.för.

Ingrid Wigur och Henrik Perälä kan svara på frågor om projektet.

Telefonnummer: Ingrid 070-6421287, Henrik 070-8109529

Mailadresser: ingrid@tantiloop.se, henrik.perala@gmail.com

Bakgrund till projektet: Under 1950-talet gjordes en film om dåvarande Lits kommun. Filmen har funnits på video och sålts och visats av Lits hembygdsförening under många år.

Hembygdsföreningen och Lits byförening ville göra en film om Lit idag för att fortsätta att marknadsföra Litsbygden på detta vis. De båda filmarna och litsborna Ingrid Wigur och Henrik Perälä kontaktades för att genomföra planerna.

Projektplanen var att göra en ny film om Litsbygden som skulle kunna visas på många olika arrangemang som reklam för bygden, samt säljas som DVD till invånarna, som ett tidsdokument.

Resultatet av projektet blev en färdig film med 57 min speltid. I filmen intervjuas 6 personligheter från bygen, man får följa med på arrangemang i de olika byarna. Bl.a. midsommar och julotta i Kyrkås, skolavslutning på Lits hembygdsgård och nationaldagsfirande i Lits samhälle.

Arbetet med filmen har rönt stort intresse hos bybor och andra och många vill komma på premiären som äger rum den 2 september i Treälvsskolans aula. DVD-n kommer att börja säljas vid samma tidpunkt.

Vid tillfället för rapportskrivandet är det svårt att förutsäga de positiva effekterna av filmen, men det är lätt att tänka sig olika tillfällen där filmen ska kunna visas. Exempel på detta är vid möten för nyinflyttade, på skolan, arrangemang på de olika byarnas samlingslokaler, på mässor där folk från bygden deltar o.s.v. En kortversion av filmen skall kunna användas till reklam som företagare kan ha med sig vid nyanställningar eller på mässor och dylika tillställningar.

Våra erfarenheter av projektet som kan vara till mest nytta för andra är nog de kunskaper vi fått om att driva ett filmprojekt som detta med allt vad det innebär av tidsplaner, budget, tankar kring manuskript och upplägg. Det har även skapat ett utökat samarbete mellan föreningar i byn vad gäller arrangemang och planer för framtiden.

Projektet var en beställning av Lits hembygdsförening, Byföreningen, Lions och de 3 församlingarna Lit, Kyrkås, Häggenås. Man använde företaget Tantiloop Film ek.för. som huvudman för projektet. Filmarna Ingrid Wigur och Henrik Perälä var de som genomförde projektet rent praktiskt.

Målgrupp för projektet, dvs den färdiga filmen är dels bygdens invånare som här får ett tidsdokument från sin bygd. Dels företagare som kan marknadsföra sin bygd när man söker personal till sina företag. Man kan också tänka sig att Östersunds kommun kan ha nytta av filmen för att visa på hur det kan fungera i en del av kommunen med företagande och engagemang av invånarna. Det finns också en tanke om att få filmen visad i någon tv-kanal. I så fall kommer ju många i övriga landet också att beröras av projektet.

Projektet har pågått under tiden juni 2009 till augusti 2010. Eftersom vi ville ha alla årstiderna med i filmen så var vi tvungna att genomföra projektet under minst ett år. En del omständigheter kring detta, bl.a. snötillgång och sträng kyla gjorde att vi blev fördröjda med själva filmandet. Vi flyttade också fram slutdatum 2 gånger pga att bl.a. klippning och redigering tog längre tid än planerat. Inte i timmar räknat för det har stämt bra, utan att det blev mer utdraget på grund av deadlines för andra uppdrag i våra respektive företag som vi genomfört under tiden som detta projekt pågått. I våra yrken har vi inte råd att säga nej till uppdrag när de dyker upp, då tar kunderna snabbt slut. Så där har vi ibland haft skilda åsikter om prioriteringsordning på dessa. Man kan säga att sommaren, med semestrar (inte bara för oss projektledare utan även hos myndigheter) också gjorde att vi blev någon månad försenade. Det är lätt att missa sådana saker så därför vore en bättre tidsplan med sådana saker inräknade en sak som vi definitivt skulle lägga mer tid på att göra bättre om vi gjorde ett liknande projekt igen.

Projektets mål var att göra en film om Litsbygden. Detta har vi genomfört. Filmen berättar om Litsbygden och i det ingår också att berätta om den vackra naturen och den tillgång som detta är för bygden. Förhoppningsvis kan det bidra till att invånarna blir mer intresserade av att bevara den miljön. Det kan ju också locka människor utifrån att flytta till Lit för att komma närmare naturen. Detta leder förhoppningsvis till ett bevarande av en levande landsbygd i området. I filmen berättas om många olika arrangemang för ungdomar, bl.a. den drogfria skolavslutningen på Hembygdsgården. Vi har även följt arbetet med att renovera Fritidsgården i Lit. En ung författare medverkar också i filmen och berättar om sitt författarskap.

Resultatet av projektet, dvs filmen "Tre Älvars Land" kommer att säljas på DVD av föreningar i Lit-Häggenås-Kyrkås, på Bykontoret i Lit m.fl. Den kommer också att visas på olika arrangemang i bygden. Kopior kommer att sändas till Sveriges Television för att försöka få den visad i tv. Den kommer även att sändas till filmfestivaler för bedömning om möjlig visning på sådana. Filmen kan vara en inspirationskälla för andra som har tankar på att genomföra projekt som främjar landsbygdsutveckling. Den kan ge nya idéer om hur man kan marknadsföra och synliggöra sin bygd på ett trevligt sätt.

Mätbart mål med projektet är 1 ny produkt som alltså är den färdiga filmen, samt 300 DVD-kopior på denna.

En DVD med filmen "Tre Älvars Land" bifogas slutrapporten.

**ATTESTERAS:**

Ulla Audi

Leader Storsjöbygden

2010-08-31