

**PROJEKTPLAN OCH BUDGET SKA ALLTID BIFOGAS TILL ANSÖKAN OM STÖD FRÅN LEADER.**

**Ankomstdatum: 2009-10-27**  
**Diarienummer: LS-243**  
**Journalnr LB: 2009- 6750**

LÄS ANVISNINGARNA TILL BLANKETTEN "ANSÖKAN – PROJEKTSTÖD INOM LEADER" FÖR DETALJER OM VAD SOM SKA INGÅ I PROJEKTPLAN OCH BUDGET.

### 1. Allmänna uppgifter

a) Projektets namn:

Hallens Jaktskyttecentrum

b) Beräknad projektperiod. Ange start och slutdatum (år, mån, dag):

20091021-20120630

**OBS!** Startdatum kan tidigast vara när ansökan om projektstöd inom Leader är ankomststämplat på Leaderkansliet. Slutdatum är samma datum som ansökan om slututbetalning ska ha inkommit till Länsstyrelsen. Det innebär att ni måste avsätta viss tid efter projektaktiviteternas avslutande så att alla fakturor hinner betalas och att ni kan sammanställa ansökan om utbetalning. Tre månader rekommenderas.

### 2. Projektidé – Sammanfattning av projektidén.

Vi vill modernisera och förbättra jaktskyttebanan så den blir säkrare, effektivare och trevligare för alla som nyttjar den samt göra den till en av jämtlands bästa jaktskyttebanor.

### 3. Bakgrund till projektet – Varför har projektet uppstått? T ex konstaterade behov, möjligheter, problem eller annat som motiverar projektets verksamhet.

Vi har funnit att banan är omodern och tidskrävande. Vi har haft svårt att få människor att ställa upp som markörer (Det behövs 3 st vid varje skjuttilfälle). Säkerheten ökar genom att bygga nytt. Genom det nya systemet behöver vi inte ha någon person nere i markörbunkern. Med den nya älgbanan behövs endast en skjutledare som ska sitta i skyttekuren. Vi har också haft återkommande problem med rälsen och vajern som driver nuvarande älg. Dagens skyttekur är inte bra för varken skytt eller skjutledare. Den är helt oisolerad för buller. Vi vill bygga en helt ny byggnad som ska vara bullerisolerad och självklart låsbar, eftersom den nya utrustningen kräver låsbart utrymme. Detta för att tillgodose dagens krav på bullernivå och säkerhet. Banan har haft en hög aktivitet vad gäller Jägarexamenskurser, då vi har en företagare som bedriver kursverksamhet på banan i samarbete med Studieförbundet och Jägareförbundet. Vi har också en stor andel som avlägger skjutprov hos oss eftersom vi är 1 av 18 godkända skjutbanor i

Jämtland.

Medlemsantalet har ökat kraftigt under det senaste året. Från 67 st (2008) till 162 st (2009). För att möta medlemmarnas intresse och behov behöver vi helt enkelt förnya och modernisera banan. Vi ser det som en möjlighet att öka aktiviteterna för en stor målgrupp här i Hallenbygden samt ett utökat samarbete med Bydalsfjällen och dess olika aktörer. Företagare och föreningar medfinansierar med ideell tid, material och kontant medfinansiering.

**4. Syfte och målgrupp** – vad söker ni stöd för och vilka är de övergripande syftena? Vilken målgrupp vänder sig projektet till, ålder- och könsfördelning, finns det personer med utländsk bakgrund?

Syftet med projektet är att kunna effektivisera, utveckla och göra skjutbanan säkrare. Detta för att så många målgrupper som möjligt ska kunna använda anläggningen.

Målgrupper för projektet är skytteintresserade med inriktning mot jakt. Därbland Jägarexamenselever både ungdomar, kvinnor och män. Jägarförbundet och skogsbolagen jobbar aktivt för att få fler kvinnor och ungdomar som utövar jakt. Detta stämmer väl in med våra intentioner. Antalet kvinnliga skyttar ökade markant under 2009.

**5. Erfarenheter från tidigare projekt** – har liknande projekt genomförts tidigare och hur kan projektet ta tillvara dessa erfarenheter? Tag kontakt med ditt Leaderkontor eller länsstyrelsen för att få information om vilka projekt som tidigare har genomförts.

|  |
|--|
|  |
|--|

**6 a. Vilka ska genomföra projektet** – beskriv vilka som ska genomföra projektet. Ange vilka företag, organisationer eller andra som deltar i projektet och dess kontaktppgifter. Bifoga protokollsutdrag/intyg från de som ska genomföra projektet där de fattat beslut om medverkan.

| Kontaktperson      | Organisation                       | E-mail eller telefon  | Roll/ansvarsområde i projektorganisationen |
|--------------------|------------------------------------|---|--|
| Håkan Karlsson     | Hallens Jakt- och sportskytteklubb | 0643-30111<br>070-253 80 31 <a href="mailto:k.hakan@telia.com">k.hakan@telia.com</a>                              | Sökande                                    |
| Johan Ward         | ForsWards hund & jakt              | <a href="mailto:forswards@telia.com">forswards@telia.com</a><br>070-225 97 93                                     | Ekonomiansvarig                            |
| Christel Johansson | Jägareförbundet MittNorrland       | <a href="mailto:Christel.johansson@jagareforbundet.se">Christel.johansson@jagareforbundet.se</a><br>070-330 06 49 | Kontaktperson                              |
| Lars-Gunnar Björk  | Hallens Jakt- och sportskytteklubb | 0643-23009<br>070-532 99 50<br><a href="mailto:birgitta.andersson@are.se">birgitta.andersson@are.se</a>           | Projektledare                              |
|                    |                                    |   |  |

**6 b. Lokal förankring** – ange hur projektet är förankrat på lokal nivå. Finns det en bred uppslutning kring projektet? Beskriv det lokala initiativet och engagemanget. Bifoga protokollsutdrag/intyg från föreningar och företag där det framgår att de fattat beslut om att stödja projektet.

Skytteföreningen har ett samarbete med skolan genom bl a elevens val samt jägarexamen. Hallens storlicensområde med 52 jaktlag nyttjar banan för övningskytte och jaktlagsträffar. Skyttekurser har arrangerats för olika målgrupper däribland turister som bokat guidningar med guideföretag, turister i Bydalsfjällen, ungdomsgrupper, kvinnogrupper m fl.

**7. Geografiskt verksamhetsområde** – var kommer projektet genomföra sin verksamhet och vilket område kommer resultatet av projektet tillfalla? *Tänk på gränsdragningen för Leader Storsjöbygden då inga kostnader får tas upp för verksamhet utanför området.*

Projektet kommer att genomföra sin verksamhet inom Hallenbygden. Resultatet av projektet kommer till största delen att tillfalla Hallenbygden, både vad gäller dess invånare och även tillresta turister m fl.

**8 a. Projektets mål** - ange målen för projektet och vad som ska mätas. Ange utgångsvärden före projektstart och målsättning efter genomförandet.

| Mål och vad ska mätas | Utgångsvärde        | Målsättning          |
|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Skyttekvällar         | 15 st               | 30 st                |
| Jägarexamenkurser     | 7 st intensivkurser | 10 st intensivkurser |
| Provuppskjutningar    | 90 st               | 120 st               |
| Skytteevent           | 9 st                | 15 st                |
| Eftersöksskytte       | 2 st                | 5 st                 |
|                       |                     |                      |
|                       |                     |                      |
|                       |                     |                      |

**8 b. Projektets mål** – ange hur projektet påverkar jämställdhet, kvinnligt företagande, ungdomar samt integration av personer med utländsk bakgrund. **För varje Leaderområde finns särskilda indikatorer som ska anges i projektplanen.** Ta kontakt med Leaderkontoret för mer information. Läs mer i anvisningarna för Leaderansökan.

Som vi nämnt tidigare är ungdomar och kvinnor högprioriterade i detta projekt både som nuvarande aktiva och framtida skyttar. I den här gruppen är det idag övervägande män som är aktiva men i det här projektet jobbar vi aktivt med att få in fler kvinnor, vilket vi tycker vi är på rätt väg med.

**9. Genomförande med tidsplan** – beskriv med aktiviteter hur ni ska arbeta för att uppfylla målen. Aktiviteterna ska relatera till kostnader i budget.

| Aktivitet                  | Startdatum | Slutdatum  |
|----------------------------|------------|------------|
| Möten, planering           | 2009-10-01 | 2012-06-30 |
| Markarbeten, kabeldragning | 2009-10-22 |            |

|                            |            |  |
|----------------------------|------------|--|
| Byggnad av älg bana        | 2010-05-15 |  |
| Byggnad av skjutkur        | 2010-01-15 |  |
| Installation av elektronik | 2010-06-15 |  |
|                            |            |  |
|                            |            |  |
|                            |            |  |

**10. Plan för hur resultatet av projektet ska spridas – hur och till vilka ska ni sprida resultatet? Hur många berörs av projektet och dess resultat?**

Resultatet av projektet kommer att spridas till alla aktörer i Hallenbygden via lokala sidor på internet (321an, Forswards hund o jakt m fl), lokaltidningar samt via jägarexamenelever som kommer från hela landet. Direkt berörda av projektet och dess resultat är alla boende i Hallenområdet med omnejd. Indirekt berörs många fler t ex Bydalsfjällens företag samt deras gäster som erbjuds evenemang i bygden. Detta blir också ett komplement till Bydalsfjällens vintersäsong.

**11. Övergång till ordinarie verksamhet – hur ska verksamheten fortsätta efter projektet avslutats? Hur ska projektet bli självgående?**

Verksamheten skall fortsätta med att hålla Jägarexamenskurser samt att hålla uppskjutningar. Dessutom beräknar vi att medlemsantalet fortsätter att stiga i och med våra aktiviteter. Genom detta räknar vi med att ha en fortsatt intäkt på banan. Vi tänker också fortsätta att gynna ungdomar och medlemmar med olika aktiviteter. Dessutom kommer vi att fortsätta med speciella skyttekurser för tjejer. Utökat samarbete med Bydalsfjällen.

## ÖVRIGT

**Uppgifter inför utbetalning av Leaderstöd. OBS! Stödet betalas ut efter varje godkänd rekvisition där kostnader samt betalningsbevis redovisats.**

### Leaderstödet utbetalas till:

(Ange endast ett alternativ) OBS! Jordbruksverket kan ej betala ut stöd till PG!

Bankens namn: Swedbank

Bankkontonummer (inkl. clearingnummer): 8147-1 914 48 82 04-1

Bankgironummer (ej plusgiro):

**Bilagor** - se till att följande bilagor kommer med till ansökan

- Intyg om firmatecknare hos projektsökande organisation

- Registreringsbevis på projektsökande organisation
- Medfinansieringsintyg (om man erhåller pengar från part utanför projektgruppen)
- Eventuella fullmakter
- Tillstånd eller motsvarande som krävs för investeringar
- Kopia på beslut om annat stöd
- Efter positivt beslut ska kopia på offerter lämnas in till kansliet. Offerter som täcker minst 25% av köpta tjänster och investering över 100 000 kr. Offerter från två olika företag för varje post.