

**PROJEKTPLAN OCH BUDGET SKA ALLTID BIFOGAS TILL ANSÖKAN OM STÖD FRÅN LEADER.**

**Ankomstdatum: 2010-01-13**  
**Diarienummer: LS-318**  
**Journalnr LB: 2010-1021**

LÄS ANVISNINGARNA TILL BLANKETTEN "ANSÖKAN – PROJEKTSTÖD INOM LEADER" FÖR DETALJER OM VAD SOM SKA INGÅ I PROJEKTPLAN OCH BUDGET.

### 1. Allmänna uppgifter

**a) Projektets namn:**

"Utveckling av destination Bynäset/Kungsgårdsviken"

**b) Beräknad projektperiod. Ange start och slutdatum (år, mån, dag):**

Projektet beräknas att starta 2010-01-20 och avslutas 2011-03-31

**OBS!** Startdatum kan tidigast vara när ansökan om projektstöd inom Leader är ankomststämplat på Leaderkansliet. Slutdatum är samma datum som ansökan om slututbetalning ska ha inkommit till Länsstyrelsen. Det innebär att ni måste avsätta viss tid efter projektaktiviteternas avslutande så att alla fakturor hinner betalas och att ni kan sammanställa ansökan om utbetalning. Tre månader rekommenderas.

### 2. Projektidé – Sammanfattning av projektidén.

Projektidén är att skapa besöksdestinationen "Bynäset/Kungsgårdsviken" i form av en besökshamn, vindskydd, bastuanläggning, badstrand, hygien- och avfallsanläggning m.m. Bakgrunden till projektidén är att tillvarata den fantastiska natur som blivit tillgänglig efter nedläggningen av F 4 (flygregemente) och att därmed utveckla ett attraktivt besöksmål för allmänheten. Projektidén är också att skapa turistisk infrastruktur som kan utnyttjas av olika turistföretag.

### 3. Bakgrund till projektet – Varför har projektet uppstått? T ex konstaterade behov, möjligheter, problem eller annat som motiverar projektets verksamhet.

Genom nedläggningen av F:4 har delar av området Bynäset/Kungsgårdsviken blivit tillgänglig för allmänheten, se bifogad karta. Östersunds kommun köpte 2008 det aktuella området av Fortifikationsverket. Storsjöns sjöråd har ett nyttjandeavtal för vattenområdet och bryggorna. I översiktsplanen framgår att området skall användas för fritids- och turistisk verksamhet som

turistiskt boende i Kungsgården, gästhamn vid Åstorpet för Storsjöns båtliv, naturbad utefter stränderna m.m.

Ett ökat intresse för fritidsbåtar i Storsjön har medfört ett ökat behov av gästhamnar som utflyktsmål.

Tillgången på gästhamnar i Storsjön har hittills varit mycket begränsad. Båtlivet har framförallt koncentrerats till gästhamnen på Verkön, som ofta varit överbelagd. En gästhamn i Bynäset/Kungsgårdsviken kommer att bidra till att tillgodose behovet av utflyktsmål för fritidsbåttrafik.

Det finns också ett behov av en anläggning för olika typer av lägerverksamhet inom sjösport, t.ex. seglingsläger för ungdomar. Det finns också behov av en anläggning för olika typer av evenemang inom båtsport, som t.ex. Storsjötrolling eller tävlingar inom segling.

Utvecklingen av området som en besöksdestination planeras att ske i flera steg. Det första steget, som detta projekt avser, omfattar att skapa en gästhamn, tillverka vindskydd, bastuanläggning, avfallshantering, parkeringsplatser, skyltning samt tillskapa ordningsregler för dem som nyttjar området. I ett andra steg planeras att iordningställa en hygien- och serviceanläggning som kan utnyttjas av t.ex. lägerverksamhet för ungdomar. Denna del ingår inte i projektet. Orsaken till detta är att Sjörådet först vill upprätta nyttjanderättsavtal för tilltänkta fastigheter.

Området kommer i hög grad att vara tillgänglig för den del av allmänheten som inte nyttjar båt. Badstränderna och strövområden blir tillgängliga för fridluftsbad och fridluftsliv. Allmänheten kommer att kunna utnyttja parkering, omklädningshytter, avfallsanläggning och bastu. Destinationen kommer att kunna användas av allmänheten också under vintersäsongen. Medvinden plogar skridskobana och drar upp skidspår till Kungsgårdsviken. Vindskydden kommer även att nyttjas av skridskoåkare och skidåkare.

#### **4. Syfte och målgrupp** – vad söker ni stöd för och vilka är de övergripande syftena? Vilken målgrupp vänder sig projektet till?

Syften med projektet är att skapa ett attraktivt besöksmiljö för olika former av fritidsbåttrafik. Syfte är också att öka attraktionskraften till Storsjöbygden och i bidra till en ökad besöksnäring. Östersunds kommun som äger området kring Kungsgårdsviken har planer för turistisk verksamhet i Kungsgården som föreslås arrenderas ut för turistiskt boende. Attraktionskraften i området blir, förutom golf, olika kulturlämningar t.ex. Frösö skans, en gästhamn för storsjöns båtliv. Efter sanering blir de intilliggande stränderna tillgänglig för bad. De aktiviteter som projektet inrymmer blir då en naturlig del i kommunens planering.

Båthamnen skall vara tillgänglig för allmänheten. Med anledning av detta har sjörådet, som är ett samarbetsorgan mellan båtklubbarna i Storsjön, bildat en driftgrupp som skall ansvara för anläggningens utveckling.

En utveckling av destination Bynäset/Kungsgårdsviken skulle således öka tillgängligheten för fritidsbåttrafik, bad och fridluftsliv. Kungsgårdsviken skyddande belägenhet skulle också kunna medföra ett ökat intresse för olika former av vattensporter som inte klarar av Storsjöns tidvis hårda

sjögång, t.ex. kanotverksamhet.

I förlängning av projektet tillskapas också förutsättningar för olika former av turistiska verksamheter. Destinationen skulle i sin förlängning bidra till att skapa underlag för restaurang eller kafé verksamhet.

En begynnande turistisk verksamhet på Storsjön har redan inletts. Sedan 2009 bedrivs guidade turer med vattenskoter. Planer finns att starta upp verksamhet inom fisketurism, så som fiskeguidning. En besökshamn på Bynäset/Kungsgårdsviken skulle kunna nyttjas av dessa verksamheter.

**5. Erfarenheter från tidigare projekt** – har liknande projekt genomförts tidigare och hur kan projektet ta tillvara dessa erfarenheter? Tag kontakt med ditt Leaderkontor eller länsstyrelsen för att få information om vilka projekt som tidigare har genomförts.

Storsjöns sjöråd har tidigare genomfört "sjökortsprojektet" Länsstyrelsens diarienummer Z3041-334-04 vilket innebar att ta fram ett sjökort över Storsjön. Sjökortsprojektet pågick under flera år. Storsjöns sjöråd består av Storsjöns Segelsällskap och Z- båtförbund. Z- båtförbund är det regionala båtförbundet anslutet till Svenska Båtunionen och består av samtliga motorbåtsklubbar i Jämtlands län.

**6 a. Vilka ska genomföra projektet** – beskriv vilka som ska genomföra projektet. Ange vilka företag, organisationer eller andra som deltar i projektet och dess kontaktuppgifter. Bifoga protokollsutdrag/intyg från de som ska genomföra projektet där de fattat beslut om medverkan.

Kontaktperson	Organisation	E-mail eller telefon	Roll/ansvarsområde i projektorganisationen
Asbjörn Norling	SSS	Asbjorn.norling@gmail.com	Projektledare
Lars Göransson	Z Båtförbund	Helen.goransson@telia.com	Projektledare
Jan-Olov Undvall	SSS	Jan-Olov.Undvall@jll.se	Projektsamordnare

**6 b. Lokal förankring** – ange hur projektet är förankrat på lokal nivå. Finns det en bred uppslutning kring projektet? Beskriv det lokala initiativet och engagemanget. Bifoga protokollsutdrag/intyg från föreningar och företag där det framgår att de fattat beslut om att stödja projektet.

Det finns en bred uppslutning kring projektet. Sjörådet består av Storsjöns segelsällskap och Z- båtförbund. Z- båtförbund består i sin tur av samtliga motorbåtsklubbar i Jämtlands läns, bl.a. Östersunds motorbåt klubb, Frösö båtklubb, Dvårsätt båt och varvsförening, Jamtrollarna, Brunflo båtklubb, Bergs båtklubb m.fl. Sammantaget ingår 1200 medlemmar + familjemedlemmar och alla är ideella föreningar utan vinstintresse. Alla insatser består av ideellt arbete.

**7. Geografiskt verksamhetsområde** – var kommer projektet genomföra sin verksamhet och vilket område kommer resultatet av projektet tillfalla? *Tänk på gränsdragningen för Leader Storsjöbygden då inga kostnader får tas upp för verksamhet utanför området.*

Geografiskt verksamhetsområde blir den del av Bynäset/Kungsgårdsviken som är tillåtet att beträda, intilliggande stränder och strövområde.

**8 a. Projektets mål** – ange målen för projektet och vad som ska mätas. Ange utgångsvärden före projektstart och målsättning efter genomförandet.

Mål och vad som ska mätas	Utgångsvärde	Målsättning
Antal turister och besökare	Ett fåtal	1000 besökare via båt, och lika många badgäster
Förbättrad livskvalitet på landsbygden genom ett bredare utbud av fritidsaktiviteter.		

**8 b. Projektets indikatorer** – För varje Leaderområde finns särskilda indikatorer som ska anges i projektplanen. På [www.leaderstorsjobygden.se](http://www.leaderstorsjobygden.se) hittar du våra indikatorer under fliken Ansökan. Ange hur ditt/ert projekt påverkar t ex jämställdhet, kvinnligt företagande, ungdomar samt integration av personer med utländsk bakgrund.

Indikatorer	Utgångsvärde	Målsättning
Antal deltagare i projektet		
Skapa förutsättningar för företagande		Gästhamnsverksamhet. Skapa förutsättningar för någon att starta restaurang och caféverksamhet
Skapa förutsättningar för ökad sysselsättning		Se ovan
Turism inom hållbar utveckling		Båtsport, fiske mm
Barn- och ungdomsperspektiv		Lägerverksamhet inom båtsport mm

**9. Genomförande med tidsplan** – beskriv med aktiviteter hur ni ska arbeta för att uppfylla målen. Aktiviteterna ska relatera till kostnader i budget.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Schakt/anläggningsarbete hamn	2010-05-01	2010-11-01
Reparation/komplettering av 8 st bef. flytbryggor	2010-05-01	2010-11-01
Nya flytbryggor	2010-05-01	2010-11-01
Förlängning fast brygga, överbyggnad trä	2010-05-01	2010-11-01
Förlängning pir, överbyggnad trä	2010-05-01	2010-11-01
Flytta bastu	2010-05-01	2010-11-01
Komplettering av bastu	2010-05-01	2010-11-01
Iordningsställa toalett	2010-05-01	2010-11-01
Uppröjning	2010-05-01	2010-11-01
Ny entrétrappa till torpet	2010-05-01	2010-11-01
Anlägga parkeringsplatser	2010-05-01	2010-11-01
Vägförbättring Kungsgården – hamnen	2010-05-01	2010-11-01
Iordningsställa vindskydd + grillplats	2010-05-01	2010-11-01
Iordningsställa enklare omklädningshytt	2010-05-01	2010-11-01
Iordningsställa bord med bänkar	2010-05-01	2010-11-01
Sätta upp skyltar	2010-05-01	2010-11-01
Projektledning	2010-05-01	2010-11-01
Marknadsföring	2010-05-01	2010-11-01

**10. Plan för hur resultatet av projektet ska spridas** – hur och till vilka ska ni sprida resultatet? Hur många berörs av projektet och dess resultat?

Resultatet sprids genom pressmeddelande, skyltning, annonsering, via kommunernas hemsidor under fritidsverksamhet och turistbyråer. Dessutom sprids resultatet via båtklubbarna kring Storsjön.

**11. Övergång till ordinarie verksamhet** – hur ska verksamheten fortsätta efter projektet avslutats? Hur ska projektet bli självgående?

Den ordinarie driften skall övertas av Storsjöns Sjöråd. Storsjöns sjöråd har bildat en särskild driftgrupp som skall ansvara för anläggningens drift och framtida utveckling. En besöksavgift kommer att finansiera driften som skötsel och underhåll.

## ÖVRIGT

**Uppgifter inför utbetalning av Leaderstöd.** OBS! Stödet betalas ut efter varje godkänd rekvisition där kostnader samt betalningsbevis redovisas in till Länsstyrelsen.

**Leaderstödet utbetalas till:**

(Ange endast ett alternativ) OBS! Jordbruksverket kan ej betala ut stöd till PG!

Bankens namn: Swedbank

Bankkontonummer (inkl. clearingnummer): 8147-1, 983 799 477-2

Bankgironummer (ej plusgiro): 5894-3119

**Bilagor** - se till att följande bilagor kommer med till ansökan

- Budget
- Intyg om firmatecknare hos projektsökande organisation
- Registreringsbevis på projektsökande organisation
- Medfinansieringsintyg (om man erhåller pengar från part utanför projektgruppen)
- Eventuella fullmakter
- Tillstånd eller motsvarande som krävs för investeringar
- Kopia på beslut om annat stöd
- Efter positivt beslut ska kopia på offerter lämnas in till kansliet. Offerter som täcker minst 25% av köpta tjänster och investering över 100 000 kr. Offerter från två olika företag för varje post.