

**PROJEKTPLAN OCH BUDGET SKA ALLTID BIFÖGAS TILL
ANSÖKAN OM STÖD FRÅN LEADER.**

DVÄRSÄTTS BYALAG

Ankomstdatum: 2010-03-29 rev.

Diarienummer: LS-357

Journalnr LB:

(fylls i av Leaderkontoret)

LÄS ANVISNINGARNA TILL BLANKETTEN "ANSÖKAN – PROJEKTSTÖD INOM LEADER" FÖR DETALJER OM VAD SOM SKA INGÅ I PROJEKTPLAN OCH BUDGET.

1. Allmänna uppgifter

a) Projektets namn:

Rekreativsområde Sandnäset - Dvärsätt

b) Beräknad projektperiod. Ange start och slutdatum (år, mån, dag):

2010-03-04 till och med 2013-03-31

OBS! Startdatum kan tidigast vara när ansökan om projektstöd inom Leader är ankomststämplat på Leaderkansliet. Slutdatum är samma datum som ansökan om slututbetalning ska ha inkommit till Länsstyrelsen. Det innebär att ni måste avsätta viss tid efter projektaktiviteternas avslutande så att alla fakturor hinner betalas och att ni kan sammanställa ansökan om utbetalning. Tre månader rekommenderas.

2. Projekttidé – Sammanfattning av projekttidén.

Ett samordnat projekt mellan Krokoms Golfklubb, Dvärsätts Båt och Varvsförening, Virvelns Bryggförening, Sandnäset Sjästadsvillaförening och Dvärsätts Byalag. Dvärsätts Byalag kommer att vara projektägare.

Inom området finns planer på att på fastigheten Krokoms Fannbyn 2:70, "Kilen", uppföra hotell- och restaurang samt kommersiella lokaler. Om dessa planer kan realiseras, kommer resultatet av detta projekt att vara en mycket stark drivkraft för ett bra utnyttjande av området.

3. Bakgrund till projektet – Varför har projektet uppstått? Tex konstaterade behov, möjligheter, problem eller annat som motiverar projektets verksamhet.

Skälet till att projektet har startats är den stora efterfrågan som finns i området att kunna bedriva en aktiv fritid i den fantastiska miljön som finns här. Skidåkning, golf, båtliv, naturupplevelser, uteliv, turism.

Projektet består av flera olika delar.

Sandnäset Sjöstad:

Byggande av marina i Sandnäset Sjöstad. Anläggande av elljusspår vid Krokoms Golfbana.

Dvärsätts Båt- och Varvsförening:

Komplettering av Dvärsätts Båt- och Varvsförenings hamn med vågbrytare.

Virvelns Bryggförening:

Förstärkning av stenpir, byte av 35-åriga bryggor, skapande av 4 gästplatser och fler båtplatser vid Virvelns Bryggförenings anläggning i Dvärsättsviken.

Promenadstråk Avaviken:

Anläggande av promenadstråk runt Avaviken i Dvärsätt med byggande av enkel bro över viken, för att kunna erbjuda bland annat tillresande en trevlig promenadslinga, skild från biltrafik.

Promenadstråket skall göras farbart med rullstol för rörelsehindrade. Vid Avaviken finns flera intressanta naturupplevelser: fågelliv, djur och växter samt fiske. En fiskeplats skall även byggas.

El-ljusspår inom Krokoms GK:s banområde:

Anläggning av belyst skidspår inom golfbanan i Dvärsätt. Klubben ställer mark till förfogande utan ersättning.

4. Syfte och målgrupp – vad söker ni stöd för och vilka är de övergripande syftena? Vilken målgrupp vänder sig projektet till?

De övergripande syftena är att stärka attraktionskraften i hela området vid Sandnäset-Dvärsätt genom att göra det mer tillgängligt för turister och ortsbor som söker rekreation. Målgruppen är båtfolk, naturintresserade, idrottsintresserade, skolbarn, byinnevånare och turister.

5. Erfarenheter från tidigare projekt – har liknande projekt genomförts tidigare och hur kan projektet ta tillvara dessa erfarenheter? Tag kontakt med ditt Leaderkontor eller länsstyrelsen för att få information om vilka projekt som tidigare har genomförts.

Det projekt som tidigare genomförts är skapandet av Krokoms Golfklubbs anläggning i Sandnäset. Det projekt för vilket vi nu söker medel kompletterar det utbud av rekreation som idag finns i golfområdet. Vi har även studerat andra liknande projekt i närheten.

6 a. Vilka ska genomföra projektet – beskriv vilka som ska genomföra projektet. Ange vilka företag, organisationer eller andra som deltar i projektet och dess kontaktuppgifter. Bifoga protokollsutdrag/intyg från de som ska genomföra projektet där de fattat beslut om medverkan.

Kontaktperson	Organisation	E-mail eller telefon	Roll/ansvarsområde i projektorganisationen
Christer Norling	Sandnäset Sjöstad	christer@sandnassetsjostad.se	Marknadsansvarig
Bengt-Owe Palmgren	Krokoms GK	b.o.palmgren@bopab.se	Ordförande
Lennart Paulson	Dvärsätts Båt o Varvsförening	lennart@paulson.nu	Ordförande
Anders Hedin	Virvelns Bryggförening	anders@eposten.nu	Styrelseledamot
Ulf Löfvenberg	Dvärsätts Byalag	ulf.lofvenberg@telia.com	Vice ordförande

6 b. Lokal förankring – ange hur projektet är förankrat på lokal nivå. Finns det en bred uppslutning kring projektet? Beskriv det lokala initiativet och engagemanget. Bifoga protokollsutdrag/intyg från föreningar och företag där det framgår att de fattat beslut om att stödja projektet.

Samtliga delar av projektet har under många år planerats, utan att kunna genomföras på grund av att finansieringen ej kunnat lösas. Det finns ett synnerligen starkt stöd bland de berörda föreningarnas medlemmar och i övrigt bland invånarna i Dvårsätt m.o.

Representanter för skolan har också påtalat behovet av att skapa förutsättningar för skidåkning och träning.

De boende i Sandnäset Sjöstad är mycket intresserade av att båtplatser skapas i anslutning till Sandnäset Sjöstad. Just nu pågår dessutom utbyggnaden av Sandnäset Sjöstad med ytterligare ett trettiotal villatomter, varför behovet ökar ännu mer.

7. Geografiskt verksamhetsområde – var kommer projektet genomföra sin verksamhet och vilket område kommer resultatet av projektet tillfalla? *Tänk på gränsdragningen för Leader Storsjöbygden då inga kostnader får tas upp för verksamhet utanför området.*

Hela projektet kommer att genomföras i Sandnäset Dvårsätt och i Dvårsätts tätort.

8 a. Projektets mål – ange målen för projektet och vad som ska mätas. Ange utgångsvärden före projektstart och målsättning efter genomförandet.

Mål och vad som ska mätas	Utgångsvärde	Målsättning
Skapande av marina	Finns ej	Klar 2012
Skapande av elljusspår	Finns ej	Klart 2012
Förbättring av hamn vid Dvårsätts Varv	130 platser	Klart 2012
Utökning av gästplatser Virveln	Finns ej	2 platser klara 2011
Anläggande av promenadstråk Avaviken	Finns ej	Klart 2012

8 b. Projektets indikatorer – För varje Leaderområde finns särskilda indikatorer som ska anges i projektplanen. På www.leaderstorsjobygden.se hittar du våra indikatorer under fliken Ansökan. Ange hur ditt/ert projekt påverkar t ex jämställdhet, kvinnligt företagande, ungdomar samt integration av personer med utländsk bakgrund.

Indikatorer	Utgångsvärde	Målsättning
Projektet är neutralt betr. Indikatorerna ovan	N/A	N/A

9. Genomförande med tidsplan – beskriv med aktiviteter hur ni ska arbeta för att uppfylla målen. Aktiviteterna ska relatera till kostnader i budget.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Se budget.		

10. Plan för hur resultatet av projektet ska spridas – hur och till vilka ska ni sprida resultatet? Hur många berörs av projektet och dess resultat?

Genom annonsering på hemsidor, annonser i lokala annonsblad, till idrottsklubbar och skolor, informationstavlor i området och via båtklubbar i Storsjöområdet.

11. Övergång till ordinarie verksamhet – hur ska verksamheten fortsätta efter projektet avslutats? Hur ska projektet bli självgående?

För varje del av projektet finns idag redan organisationer med styrelse och medlemmar, som finansierar löpande verksamhet. Dessa organisationer kommer att ansvara för den fortsatta verksamheten.

ÖVRIGT

Uppgifter inför utbetalning av Leaderstöd. *OBS! Stödet betalas ut efter varje godkänd rekvisition där kostnader samt betalningsbevis redovisas in till Länsstyrelsen.*

Leaderstödet utbetalas till:

(Ange endast ett alternativ) OBS! Jordbruksverket kan ej betala ut stöd till PG!

Bankens namn: Länets Bank

Bankkontonummer (inkl. clearingnummer):

Bankgironummer (ej plusgiro): 5821-2754

Bilagor - se till att följande bilagor kommer med till ansökan

- Budget
- Intyg om firmatecknare hos projektsökande organisation
- Registreringsbevis på projektsökande organisation
- Medfinansieringsintyg (om man erhåller pengar från part utanför projektgruppen)
- Eventuella fullmakter
- Tillstånd eller motsvarande som krävs för investeringar
- Kopia på beslut om annat stöd
- Efter positivt beslut ska kopia på offerter lämnas in till kansliet. Offerter som täcker minst 25% av köpta tjänster och investering över 100 000 kr. Offerter från två olika företag för varje post.