

**PROJEKTPLAN OCH BUDGET SKA ALLTID BIFOGAS TILL
ANSÖKAN OM STÖD FRÅN LEADER.**

BJÄRMEBACKENS EKONOMISKA FÖRENING

Ankomstdatum: 2010-08-25
Diarienummer: LS-372
Journalnr LB: 2010-4546

LÄS ANVISNINGARNA TILL BLANKETTEN "ANSÖKAN – PROJEKTSTÖD INOM LEADER" FÖR DETALJER OM VAD SOM SKA INGÅ I PROJEKTPLAN OCH BUDGET.

1. Allmänna uppgifter

a) Projektets namn:

Mellanboende för seniorer

b) Beräknad projektperiod. Ange start och slutdatum (år, mån, dag):

Start 2010-03-25 Slutdatum 2012-03-31

OBS! Startdatum kan tidigast vara när ansökan om projektstöd inom Leader är ankomststämplat på Leaderkansliet. Slutdatum är samma datum som ansökan om slututbetalning ska ha inkommit till Länsstyrelsen. Det innebär att ni måste avsätta viss tid efter projektaktiviteternas avslutande så att alla fakturor hinner betalas och att ni kan sammanställa ansökan om utbetalning. Tre månader rekommenderas.

2. Projektidé – Sammanfattning av projektidén.

Projektering och färdigställande av underlag för vidare finansiering av bostäder för 65+ i en bygglösning om två hus med fyra lägenheter i varje huskropp i ett plan med tillhörande uteplatser. Projekteringen omfattar lantmäterikostnad, planering av tomtmark, konsultkostnad för ritningar mm, avloppslösning och bygglov samt information och bearbetning av tilltänkta hyresgäster. Lösningen bidrar till landsbygdsutveckling genom omflyttning av innevånare som ger bättre åldersfördelning.

3. Bakgrund till projektet – Varför har projektet uppstått? Tex konstaterade behov, möjligheter, problem eller annat som motiverar projektets verksamhet.

Idag kan vi konstatera en brist på lägenheter för 65+ i Bjärme med omnejd anpassat till ett aktivt liv på ålderns höst. Detta faktum bidrar till ovilja att lämna stora bostäder och nära och kära för

flytt till tex. Brunflo eller Östersund. Orten Bjärme ingår som en del av Näs församling (Näsbygden) i södra delen av Östersund kommun. Näsbygden är samlad runt norra delen av sjön Näkten. Invånarantalet är cirka 900 fördelad på områdena Bjärme, Måläng, Bleka, Månsta-Ålsta och Östasjöss. Centrum i bygden har blivit Fåker, vid Inlandsbanan, med skola, barnomsorg och äldreomsorg inklusive Hemgården i Fåker. Där kan äldre med behov av vård och omsorg bo. Vårt projekt ska lösa behovet av boende innan det sistnämnda behovet uppstår. Iden till detta projekt startade i en Byförening 2005 och följdes av ett antal studiecirkclar. Senare har det lett till start av en Bjärmebacken Ekonomisk förening, som driver projektet vidare. Ett mindre stöd har utgått från länsstyrelsen samt från Näsbygdens Utveckling AB.

4. Syfte och målgrupp – vad söker ni stöd för och vilka är de övergripande syftena? Vilken målgrupp vänder sig projektet till?

De bärande idéerna bakom projektet är att utveckla lokala livsvärden och framtidstro genom samarbete och engagemang, stärka hälsan för pensionärer, underlätta generationsskiften och skapa underlag för landskapsutveckling. Syftet med vårt projekt är att skapa bättre förhållande för den tänkta åldersgruppen. Bostäder i ett plan med goda sanitära utrymmen. Projektet bidrar till en bättre åldersfördelning då yngre människor kan ta över dom större och mindre bekväma husen och gårdarna. Denna projektidé med en huskropp om fyra lägenheter kan även användas som modell i andra byar.

5. Erfarenheter från tidigare projekt – har liknande projekt genomförts tidigare och hur kan projektet ta tillvara dessa erfarenheter? Tag kontakt med ditt Leaderkontor eller länsstyrelsen för att få information om vilka projekt som tidigare har genomförts.

Deltagarna i projektet har erfarenheter från en mängd olika utvecklingsprojekt. De flesta projekten har bedrivits i ett lokalt byalag, Näsbygden Utvecklin AB som startade 1984.

Några exempel:

- Försöksodling av regnbågslax genomfördes med god avsättning som pågick under en 10-årsperiod.
 - Gallringsprocessorn, NIAB skapades i ett projekt och ledde till serieproduktion inom Bergs kommun och som såldes till skogsbruket i flera länder.
 - Ett projekt skapade nyproduktion av 12 lägenheter i samarbete med lokal byggmästare. Detta projekt vitaliserade hyresmarknaden lokal och motverkade utflyttning.
 - Utbildning i ramsågning vid Bjärme bysåg. Sågen försörjer lokala skogsägare med sågat virke.
- Sammantaget har ett åttital personer deltagit med ideellt arbete i aktiviteterna.

6 a. Vilka ska genomföra projektet – beskriv vilka som ska genomföra projektet. Ange vilka företag, organisationer eller andra som deltar i projektet och dess kontaktuppgifter. Bifoga protokollsutdrag/intyg från de som ska genomföra projektet där de fattat beslut om medverkan.

Kontaktperson	Organisation	E-mail eller telefon	Roll/ansvarsområde i projektorganisationen
Roger Olsson	Näsbygdens Vind	hansol@telia.com	Projektledare
Birgitta Näsman	IOGT/NTO Lyransgården	birgitta.nasman@bahnhof.se	Ordförande
Staffan Elmin	Näsbygen Utveckling AB	Staffan.elmin@tele2.se	Ekonom
Ingegerd Persson	Bjärme bystugeförening	063/60009	Sekreterare
Torsten Johansson Håkan Persson Sigrid Kuusiniemi Håkan Larm Staffan Edler	Näs-Hara-...PRO ICA Fåker Stengärde Getgård Larms Åkeri Näs församling	063/60345 063/60181 063/60405 hakan.larm@bahnhof.se edlers@swipnet.se	Design Företagare Småföretagare Entreprenör Offentligt Nätverk

6 b. Lokal förankring – ange hur projektet är förankrat på lokal nivå. Finns det en bred uppslutning kring projektet? Beskriv det lokala initiativet och engagemanget. Bifoga protokollsutdrag/intyg från föreningar och företag där det framgår att de fattat beslut om att stödja projektet.

Föreningen har kontinuerligt kontakt med lokala företag och organisationer, såsom politiska partier. LRF, Näs församling, skogsbruksnäringsen. Ålsta Sågverk, transportföretag, livsmedelsbutiken, kommunens serviceorganisation med äldreomsorg och skolan samt barnomsorgen som har lokala enheter. Dessa verksamheter ser positivt på vårt projekt och anser att det leder till landsbygdsutveckling.

7. Geografiskt verksamhetsområde – var kommer projektet genomföra sin verksamhet och vilket område kommer resultatet av projektet tillfalla? *Tänk på gränsdragningen för Leader Storsjöbygden då inga kostnader får tas upp för verksamhet utanför området.*

Projektet kommer att vara verksam i Näs församling, med smärre aktiviteter närliggande församlingar, Sunne, Marieby, Lockne om intresse finnes för information.

8 a. Projektets mål – ange målen för projektet och vad som ska mätas. Ange utgångsvärden före projektstart och målsättning efter genomförandet.

Mål och vad som ska mätas	Utgångsvärde	Målsättning
Presumtiva hyresgäster	0	15
Antal medlemmar	10	30

8 b. Projektets indikatorer – För varje Leaderområde finns särskilda indikatorer som ska anges i projektplanen. På www.leaderstorsjobygden.se hittar du våra indikatorer under fliken Ansökan. Ange hur ditt/ert projekt påverkar t ex jämställdhet, kvinnligt företagande, ungdomar samt integration av personer med utländsk bakgrund.

Indikatorer	Utgångsvärde	Målsättning
Deltagare i projektet	10	50

9. Genomförande med tidsplan – beskriv med aktiviteter hur ni ska arbeta för att uppfylla målen. Aktiviteterna ska relatera till kostnader i budget.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Planläggning av mark och röjning	2010-04-01	2011-05-31
Rensning av sten och utjämning.	2011-05-31	2011-10-30
Planläggning av vattenförsörjningen, grävning	2011-07-01	2011-10-30
Planläggning av avlopp grävning återställning	2011-07-01	2011-10-30
Planläggning av konstruktion, mm.	2011-07-01	2011-12-31
Marknadsföring och information till blivande hyresgäster.	2010-04-01	2011-12-31

10. Plan för hur resultatet av projektet ska spridas – hur och till vilka ska ni sprida resultatet? Hur många berörs av projektet och dess resultat?

- I projektets styrgrupp.
- Styrelsen för Bjärmebacken ek.för.
- Styrelsen för Näsbygdens Utveckling AB.
- Medlemmarna i Bjärmebacken ek. för. Och intressenter som vill hyra lägenhet av föreningen.
- Länsstyrelsen och Östersunds kommun.
- Allmänt möte i Bjärme Bystuga, Målängs Bygdegård, Gäle Bystuga och Näs Församlingsgård.

11. Övergång till ordinarie verksamhet – hur ska verksamheten fortsätta efter projektet avslutats? Hur ska projektet bli självgående?

Genom uppförande av lägenheter, som blir uthyrda lägenheter, som i sin tur lämnar ett tillräckligt bra ekonomiskt resultat, för en långsiktig stabil utveckling av föreningen.

ÖVRIGT

Uppgifter inför utbetalning av Leaderstöd. *OBS! Stödet betalas ut efter varje godkänd rekvisition där kostnader samt betalningsbevis redovisas in till Länsstyrelsen.*

Leaderstödet utbetalas till:

(Ange endast ett alternativ) OBS! Jordbruksverket kan ej betala ut stöd till PG!

Bankens namn:

Bankkontonummer (inkl. clearingnummer):

Bankgironummer (ej plusgiro):