

PROJEKTPLAN OCH BUDGET SKA ALLTID BIFOGAS TILL ANSÖKAN OM STÖD FRÅN LEADER.

Z-BÅTFÖRBUND

Ankomstdatum: 2010-07-20

Diarienummer: LS-464

Journalnr LB: 2010-5125

LÄS ANVISNINGARNA TILL BLANKETTEN "ANSÖKAN – PROJEKTSTÖD INOM LEADER" FÖR DETALJER OM VAD SOM SKA INGÅ I PROJEKTPLAN OCH BUDGET.

1. Allmänna uppgifter

a) Projektets namn:

Utveckling av destination Bynäset/Kungsgårdsviken, del två.

b) Beräknad projektperiod. Ange start och slutdatum (år, mån, dag):

Projektet beräknas starta 2010-07-22 och avslutas 2011-09-30

OBS! Startdatum kan tidigast vara när ansökan om projektstöd inom Leader är ankomststämplat på Leaderkansliet. Slutdatum är samma datum som ansökan om slututbetalning ska ha inkommit till Länsstyrelsen. Det innebär att ni måste avsätta viss tid efter projektaktiviteternas avslutande så att alla fakturor hinner betalas och att ni kan sammanställa ansökan om utbetalning. Tre månader rekommenderas.

2. Projektidé – Sammanfattning av projektidén.

Projektet handlar om att vidareutveckla besöksdestinationen "Bynäset/Kungsgårdsviken" med hygien- och serviceanläggning.

Projektet besöksdestination "Bynäset/kungsgårdsviken" omfattar två delar varav den första delen är färdig. Denna del har inneburit att en besökshamn med vindskydd, bastuanläggning, badstrand och avfallsanläggning m.m tillskapats i Storsjön.

Projektidén är att tillvarata den fantastiska natur som blivit tillgänglig efter nedläggningen av F 4 (flygflottilj) och att därmed utveckla ett attraktivt besöksmål för allmänheten. Projektidén är också att skapa turistisk infrastruktur som kan utnyttjas av olika turistföretag för att öka besöksnäringen. Projektet bidrar således till att förädla området kring Storsjön och därmed utgöra en del i besöksdestination Storsjöbygden.

3. Bakgrund till projektet – Varför har projektet uppstått? Tex konstaterade behov, möjligheter, problem eller annat som motiverar projektets verksamhet.

Genom nedläggningen av F:4 har delar av området Bynäset/Kungsgårdsviken blivit tillgängligt för allmänheten. Östersunds kommun köpte 2008 det aktuella området av Fortifikationsverket. Storsjöns Sjärråd har ett nyttjandeavtal för vattenområdet, bryggorna och tilltänkta fastigheter. I översiktsplanen framgår att området skall användas för fritids- och turistisk verksamhet som turistiskt boende i Kungsgården, gästhamn vid Åstorpet för Storsjöns båtliv, naturbad utefter stränderna m.m.

Ett ökat intresse för fritidsbåtar i Storsjön har medfört ett ökat behov av gästhamnar som utflyktsmål.

Tillgången på gästhamnar i Storsjön har hittills varit mycket begränsad. Båtlivet har framförallt koncentrerats till gästhamnen på Verkön, som ofta varit överbelagd.

Det finns också ett behov av en anläggning för olika typer av lägerverksamhet inom sjösport, t.ex. seglingsläger för ungdomar. Det finns också behov av en anläggning för olika typer av evenemang inom båtsport, som t.ex. Storsjötrulling eller tävlingar inom segling.

Ett behov finns också av utflyktsmål för bad och fridluftsliv. Området kommer i hög grad att vara tillgänglig för den del av allmänheten som inte nyttjar båt. Badstränderna och strövområden blir tillgängliga för fridluftsbad och fridluftsliv. Allmänheten kommer att kunna utnyttja parkering, omklädningshytter, avfallsanläggning och bastu samt hygienanläggning. Destinationen kommer att kunna användas av allmänheten också under vintersäsongen. Medvinden plogar skridskobana och drar upp skidspår till Kungsgårdsviken. Vindskydden kommer även att nyttjas av skridskoåkare och skidåkare.

Det första steget, som är färdigt, har inneburit att en gästhamn med vindskydd, bastuanläggning, avfallshantering, parkeringsplatser m.m. har tillskapats. Under arbetet med gästhamnen har vi märkt ett stort intresse från båtägare, allmänheten och massmedia. Invigningen den 27 juni i år blev omnämnd i flera olika medier.

I ett andra steg, som detta projekt avser, planeras att iordningställa en hygien- och serviceanläggning. Detta genom renovering av Åstorpet och uppförande av en separat hygienanläggning. Förutom av besökare av gästhamnen kan anläggningen också nyttjas av t.ex. lägerverksamhet för ungdomar. Serviceanläggningen kommer också kunna att nyttjas av någon intresserad entreprenör att bedriva sommar- och vintercafé.

Orsaken till att projektet delats upp i två steg är att nyttjanderättsavtalet med Östersunds kommun för tilltänkta fastigheter inte var klart då ansökan planerades under hösten 2009. För att hinna färdigställa gästhamnen under 2010 var vi tvungna att komma igång med arbetet medan vattenståndet i Storsjön var fortfarande var lågt. Därför beslutade vi att dela upp ansökan i två steg och ansökan för steg två skulle lämnas in då nyttjanderättsavtalet var klart och den egna medfinansieringen ordnad.

4. Syfte och målgrupp – vad söker ni stöd för och vilka är de övergripande syftena? Vilken målgrupp vänder sig projektet till?

Syften med projektet är att skapa ett attraktivt besöksmiljö för olika former av fritidsbåttrafik, bad och fridluftsliv. Syfte är också att öka attraktionskraften till Storsjöbygden och bidra till en ökad besöksnäring.

En utveckling av destination Bynäset/Kungsgårdsviken ökar tillgängligheten för fritidsbåttrafik, bad och fridluftsliv. Kungsgårdsviken skyddande belägenhet skulle också kunna medföra ett ökat intresse för olika former av vattensporter som inte klarar av Storsjöns tidvis hårda sjögång, t.ex. kanotverksamhet.

I förlängning av projektet tillskapas också förutsättningar för olika former av turistiska verksamheter. Destinationen skulle i sin förlängning bidra till att skapa underlag för restaurang- eller kaféverksamhet.

En begynnande turistisk verksamhet på Storsjön har redan inletts. Sedan 2009 bedrivs guide turer med vattenskoter. Planer finns att starta verksamhet inom fisketurism, så som fiskeguidning. En besökshamn på Bynäset/Kungsgårdsviken skulle kunna nyttjas av dessa verksamheter. Anläggningen skulle kunna nyttjas i samband med olika företagsevent, t.ex. företagssegling.

Östersunds kommun som äger området kring Kungsgårdsviken har planer för turistisk verksamhet i Kungsgården som föreslås arrenderas ut för turistiskt boende. Vi ser positivt på en framtida samverkan med framtida entreprenörer av Kungsgården. Attraktionskraften i området blir, förutom golf, olika kulturlämningar t.ex. Frösö skans, en gästhamn för storsjöns båtliv. Efter sanering blir de intilliggande stränderna tillgänglig för bad. De aktiviteter som projektet inrymmer blir då en naturlig del i kommunens planering.

5. Erfarenheter från tidigare projekt – har liknande projekt genomförts tidigare och hur kan projektet ta tillvara dessa erfarenheter? Tag kontakt med ditt Leaderkontor eller länsstyrelsen för att få information om vilka projekt som tidigare har genomförts.

Storsjöns Sjöråd har tidigare genomfört "Sjökortsprojektet" Länsstyrelsens diarienummer Z3041-334-04 vilket innebar att ta fram ett sjökort över Storsjön. Sjökortsprojektet pågick under flera år. Det nyligen genomförda steg ett i projektet "Utveckling av Destination Bynäset/Kungsgårdsviken" dnr: LS-318 har genomförts av Sjörådet.

Storsjöns Sjöråd består av Storsjöns Segelsällskap och Z- båtförbund. Z- båtförbund är det regionala båtförbundet anslutet till Svenska Båtunionen och består av samtliga motorbåtsklubbar i Jämtlands län.

6 a. Vilka ska genomföra projektet – beskriv vilka som ska genomföra projektet. Ange vilka företag, organisationer eller andra som deltar i projektet och dess kontaktuppgifter. Bifoga protokollsutdrag/intyg från de som ska genomföra projektet där de fattat beslut om medverkan.

Kontaktperson	Organisation	E-mail eller telefon	Roll/ansvarsområde i projektorganisationen
Lars Göransson	Z Båtförbund	Helen.goransson@telia.com	Projektledare
Asbjörn Norling	SSS	Asbjorn.norling@gmail.com	Projektledare
Jan-Olov Undvall	SSS	Jan-Olov.Undvall@jll.se	Projektsamordnare

6 b. Lokal förankring – ange hur projektet är förankrat på lokal nivå. Finns det en bred uppslutning kring projektet? Beskriv det lokala initiativet och engagemanget. Bifoga protokollsutdrag/intyg från föreningar och företag där det framgår att de fattat beslut om att stödja projektet.

Det finns en bred uppslutning kring projektet. Sjörådet består av Storsjöns segelsällskap och Z- båtförbund. Z- båtförbund består i sin tur av samtliga motorbåtsklubbar i Jämtlands läns, bl.a. Östersunds motorbåtsklubb, Frösö båtklubb, Dvårsätt båt och varvsförening, Jamttrollarna, Brunflo båtklubb, Bergs båtklubb m.fl. Sammantaget ingår 1200 medlemmar + familjemedlemmar och alla är ideella föreningar utan vinstintresse. Alla insatser består av ideellt arbete.

7. Geografiskt verksamhetsområde – var kommer projektet genomföra sin verksamhet och vilket område kommer resultatet av projektet tillfalla? *Tänk på gränsdragningen för Leader Storsjöbygden då inga kostnader får tas upp för verksamhet utanför området.*

Geografiskt verksamhetsområde blir den del av Bynäset/Kungsgårdsviken som är tillåtet att beträda, intilliggande stränder och strövområde.

8 a. Projektets mål – ange målen för projektet och vad som ska mätas. Ange utgångsvärden före projektstart och målsättning efter genomförandet.

Mål och vad som ska mätas	Utgångsvärde	Målsättning
Antal turister och besökare	Ett fåtal	1000 besökare via båt, och lika många badgäster
Förbättrad livskvalitet på landsbygden genom ett bredare utbud av fritidsaktiviteter.		

8 b. Projektets indikatorer – För varje Leaderområde finns särskilda indikatorer som ska anges i projektplanen. På www.leaderstorsjobygden.se hittar du våra indikatorer under fliken Ansökan. Ange hur ditt/ert projekt påverkar t ex jämställdhet, kvinnligt företagande, ungdomar samt integration av personer med utländsk bakgrund.

Indikatorer	Utgångsvärde	Målsättning
Antal deltagare i projektet		
Skapa förutsättningar för företagande		Gästhamnsverksamhet. Skapa förutsättningar för någon att starta restaurang och caféverksamhet.
Skapa förutsättningar för ökad sysselsättning		2 årsarbetstillfällen
Turism inom hållbar utveckling		Båtsport, fiske mm
Barn- och ungdomsperspektiv		Lägerverksamhet inom båtsport mm

9. Genomförande med tidsplan – beskriv med aktiviteter hur ni ska arbeta för att uppfylla målen. Aktiviteterna ska relatera till kostnader i budget.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Elinstallation av kraft och belysning av gästhamnen	2010-08-01	2010-10-31
Vattenledning Sténstorpet - Åstorpet	2010-08-01	2010-10-31
Infiltrationsanläggning avlopp	2010-08-01	2010-10-31
Anläggning/justering av gräsytor	2010-07-22	2010-10-31
Renovering av Åstorpet och tillbyggnadsarbete enl. offert	2010-08-01	2010-10-31
Renovering av Åstorpet övriga utrymmen utöver offert	2010-07-22	2011-08-31
Projektledning	2010-07-22	2011-09-30

10. Plan för hur resultatet av projektet ska spridas – hur och till vilka ska ni sprida resultatet? Hur många berörs av projektet och dess resultat?

Resultatet sprids genom pressmeddelande, skyltning, annonsering, via kommunernas hemsidor under fritidsverksamhet och turistbyråer. Dessutom sprids resultatet via båtklubbarna kring Storsjön.

11. Övergång till ordinarie verksamhet – hur ska verksamheten fortsätta efter projektet avslutats? Hur ska projektet bli självgående?

Storsjöns Sjärråd har bildat en särskild driftgrupp som ansvarar för anläggningens drift och framtida utveckling. En besöksavgift finansierar driften, skötsel och underhållet. Ett dagkort kostar 50 kr och årskort 300 kr. En översyn av hamnavgiften kommer att ske efter det att gästhamnen kompletterats med en service- och hygienanläggning. En hamnfogde har utsetts för dagliga göromål.

ÖVRIGT

Uppgifter inför utbetalning av Leaderstöd. *OBS! Stödet betalas ut efter varje godkänd rekvisition där kostnader samt betalningsbevis redovisas in till Länsstyrelsen.*

Leaderstödet utbetalas till:

(Ange endast ett alternativ) **OBS!** Jordbruksverket kan ej betala ut stöd till PG!

Bankens namn:

Bankkontonummer (inkl. clearingnummer):

Bankgironummer (ej plusgiro):

Bilagor - se till att följande bilagor kommer med till ansökan

- Budget
- Intyg om firmatecknare hos projektsökande organisation
- Registreringsbevis på projektsökande organisation
- Medfinansieringsintyg (om man erhåller pengar från part utanför projektgruppen)
- Eventuella fullmakter
- Tillstånd eller motsvarande som krävs för investeringar
- Kopia på beslut om annat stöd
- Efter positivt beslut ska kopia på offerter lämnas in till kansliet. Offerter som täcker minst 25% av köpta tjänster och investering över 100 000 kr. Offerter från två olika företag för varje post.