



Länsstyrelsen  
Jämtlands län  
Regional utveckling

# PROJEKTPLAN LEADER

PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS  
TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS-  
BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM  
LEADER

Ankomstdatum / diarienummer  
(fylls i av leaderkontoret)

2007-06-05  
Jnr. 2007-2678  
Dnr. 50

ANVÄND ANVISNINGARNA TILL BLANKETTEN "ANSÖKAN - PROJEKTSTÖD INOM LEADER" FÖR DETALJER OM VAD SOM SKA INGÅ I PROJEKTPLANEN ([WWW.SJV.SE](http://WWW.SJV.SE) - UNDER BLANKETTER OCH TRYCKSAKER - STÖD TILL LANDSBYGGEN - LEADER)

1. **Projektnamn** - samma som anges under C1 på jordbruksverkets ansökningsblankett.

SMV musik och kulturfestival

2. **Projektidé** - ange projektidén samt bakgrund och problem som lett fram till projektidén.

Sen ett par år tillbaka har vi i föreningen SMV diskuterat möjligheterna att etablera ett kultur o musikutbyte mellan Jämtland o det västafrikanska landet MALI. Idén till festivalen har sitt ursprung i tidigare utbyte mellan musiker från länet och MALI.

Tanken är att bygga en bro mellan svensk o malisk musik o kultur, som i sin tur skall leda till återkommande festivaler o utbyte mellan först o främst svenska o maliska ungdomar, tuareger o samer o många andra.

Vi hoppas också att detta ska främja en positiv utveckling i framtiden allt Bergs kommun med många effekter för förenings, företags o kultur- utveckling

3. Erfarenheter från tidigare projekt – har liknande projekt genomförts tidigare och hur kan projektet ta tillvara dessa erfarenheter? Tag kontakt med ditt Leaderkontor eller länsstyrelsen för att få information om vilka projekt som tidigare har genomförts.

Det är första gången vår förening SMV ordnar en festival.  
 Kontakter har tagits under hela året med arrangörer av liknande festivaler. Festivaler avdesert, Oslo WTF, Urkult, Mångtaldefestivalen, Ståbjöppan etc.  
 Medlemmar har erfarenhet av festivaler & byggspel i länet men naturligtvis i mindre skala

4 a. Vilka ska genomföra projektet – beskriv vilka som ska genomföra projektet. Ange vilka företag, organisationer eller andra som deltar i projektet och dess kontaktpuppgifter. Bifoga protokollsutdrag/intyg från de som ska genomföra projektet där de fattat beslut om medverkan.

Kontaktperson	Organisation	E-mail eller telefon	Personnummer (10 siffror) 8228	Utländsk bakgrund (ja eller nej)	Roll/ansvarsområde i projektorganisationen
Per					
Perden Rönstén	SMV	rronsten@hotmail.se	490575	nej	ordförande
Britt Jakobsson	Röda Ladorna	b.jakobson@swipnet.se	330218205	-	medlem
Dena Färnlund	LRF	qadn.lena@lr.se		"	"
Charles Nshimiye	SMV		761208	ja	"
Jens Mann	SMV	Jens.L.Mann@hotmail.com	4330	nej	sekr.
Benjamin Ba	SMV	Ongwode@hotmail.com		ja	Kassör tills.ävsmökt

4 b. Lokal förankring – ange hur projektet är förankrat på lokal nivå. Bifoga protokollsutdrag/intyg från föreningar och företag där det framgår att de fattat beslut om att stödja projektet.

Idrottsföreningen – uppläta Fröjdholmen till fest. 8000 kr –  
 Röda Ladorna Hadeas –  
 LRF  
 Sv. Kyrkan  
 Sensus  
 Eskad Norr  
 Företagarföreningen  
 ☉ Nyfikat cafe  
 x Landsinget

x ännu ej fått svar på vår ansökan  
 o är klart intresserade men ej hunnit få intyg

5. Syfte och målgrupp – vad söker ni stöd för och vilka är de övergripande syftena? Vilken målgrupp vänder sig projektet till, ålder- och könsfördelning, finns det personer med utländsk bakgrund?

Genomförandet av hela Festivalen. Syftet är att främja Kulturmötet JÄMTLAND/NORRA MAN. Ungdomars deltagande i festivalen är viktigt. Både ideellt o besöksmännigt utbyte mellan olika musikkulturer. Förståelse för andras kulturen o historia. Lokalfolkningen i Bergs kommun. Svenskt Maliska vänskapsförbundet. Att skapa intresse o engagemang för SOLIDARITETS FRÅGOK

6. Geografiskt verksamhetsområde – var kommer projektet genomföra sin verksamhet och vilket område kommer resultatet av projektet tillfalla?

Bergs kommun - Fröjdholmen. Många andra blir involverade genom boende, mat & kring arrangemang. ÖSD kommun utifrån boende, försäljare, resor

7 a. Projektets mål - ange målen för projektet och vad som ska mätas. Ange utgångsvärden före projektstart och målsättning efter genomförandet.

Mål och vad ska mätas	Utgångsvärde	Målsättning
Besökare	0	2 - 3000
Utfällare	0	40 - 50
Reingarrang.	0	10
genomslag i Media	0	Tv Radio Tidn It
Lokala frätag	0	intouster
Logi	0	350/nätter
Camping	0	1000
ätekommande arr.	0	äruggen

**7 b. Projektets mål** – ange hur projektet påverkar jämställdhet, kvinnligt företagande, ungdomar samt integration av personer med utländsk bakgrund. För varje Leaderområde finns särskilda indikatorer som ska anges i projektplanen. Tag kontakt med Leaderkontoret för mer information. Läs mer i anvisningarna för Leaderansökan.

Vi främjar genom projekt utveckling för lands byggdsekonomi via detta turistarrangemang. Projektets huvudsyfte framgår det att personer som utländsk härkomst är en viktig faktor. Inom konstnätverks näringen är kvinnligt företagande vanligare än manligt. Projektet prioriterar ungdomars deltagande o  
besökande

**8. Genomförande med tidsplan** - hur ni ska arbeta för att uppfylla målen, vilka är aktiviteterna? Vilka kostnader ligger inom respektive aktivitet?

Aktivitet	Kostnader	Startdatum	Slutdatum
Möten	5000	090212	090928
delegering av arb. utv. ppg.		- " -	- " -
marknadsföring	100.000	090212	090626
Själva fest	se spec.	090626	090628
	avbrytning		
<b>Projektets start- och slutdatum</b>		090212	090928

**OBS!** Slutdatum är samma datum som ansökan om slutbetalning ska ha inkommit till Länsstyrelsen. Det innebär att ni måste avsätta viss tid efter projektaktiviteternas avslutande så att alla fakturor hinner betalas och att ni kan sammanställa ansökan om utbetalning. Tre månader rekommenderas.

**9. Plan för hur ni ska sprida projektet** – hur och till vilka ska ni sprida resultatet? Hur många berörs av projektet och dess resultat?

Alla besökare (1500-3.000) utställare Volontärer föreningar företag i de olika kommunerna  
Media Newsidan

**10. Övergång till ordinarie verksamhet** – hur ska verksamheten fortsätta efter projektet avslutats? Hur ska projektet bli självgående?

Efter festivalens slut planerar vi fortsättningen på projektet. Allt en festival i maj på La Dune Rose (Unesos världsarvslista) vid Nigerfloden. 2 ungdomsband från länet är vidtalade (ett tjejband) Även samiskt medverkan hoppas vi. Många länsbor har redan bokat in sig. Sen är det vår stora övertygelse förhoppning & MÅL att projektet fortsätter nästa sommar på Fröjdholmen!