



Länsstyrelsen  
Jämtlands län  
Regional utveckling

# PROJEKTPLAN LEADER

Ankomst

2009-04-30

Dnr. 63

Journalnr. 2009-3652

Bilaga 1

PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS  
TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS-  
BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM  
LEADER

Ankomstdatum / diarienummer  
(fylls i av leaderkontoret)

ANVÄND ANVISNINGARNA TILL BLANKETTEN "ANSÖKAN – PROJEKTSTÖD INOM LEADER" FÖR DETALJER OM VAD SOM SKA INGÅ I PROJEKTPLANEN ([WWW.SJV.SE](http://WWW.SJV.SE) – UNDER BLANKETTER OCH TRYCKSAKER – STÖD TILL LANDSBYGDEN – LEADER)

**1. Projektnamn** – samma som anges under C1 på jordbruksverkets ansökningsblankett.

Byplan för Näsbygden

**2. Projektidé** – ange projektidén samt bakgrund och problem som lett fram till projektidén.

Samverkan mellan ideella föreningar och företag i bygden samt offentlig verksamhet för att ta fram en byplan med bygdens framtida möjligheter.

**3. Erfarenheter från tidigare projekt** – har liknande projekt genomförts tidigare och hur kan projektet ta tillvara dessa erfarenheter? Tag kontakt med ditt Leaderkontor eller länsstyrelsen för att få information om vilka projekt som tidigare har genomförts.

Nej!

**4 a. Vilka ska genomföra projektet** – beskriv vilka som ska genomföra projektet. Ange vilka företag, organisationer eller andra som deltar i projektet och dess kontaktuppgifter. Bifoga protokollsutdrag/intyg från de som ska genomföra projektet där de fattat beslut om medverkan.

Kontaktperson	Organisation	E-mail eller telefon	Personnummer (10 siffror)	Utländsk bakgrund (ja eller nej)	Roll/ansvarsområde i projektorganisationen
Sigrid Kuusiniemi	Logen Lyran	063-604 05	481206-8262	Nej	Projektledare
Elise Jonsson	Logen Lyran	063-610 31	460619-9242	Nej	Projektledare

Ord. mail från Birgitta Näsman  
2009-05-05

**4 b. Lokal förankring** – ange hur projektet är förankrat på lokal nivå. Bifoga protokollsutdrag/intyg från föreningar och företag där det framgår att de fattat beslut om att stödja projektet.

Se förteckning över de föreningar och företag som blivit informerade/inbjudna till träffarna i syfte till att få till en byplan. Bilaga 4. Vi har spridit flygblad till hela bygden, cirka 800 personer har tagit del av informationen/inbjudan.

Intyg från fyra samarbetspartners har inkommit. Bjärnebacken ekonomisk förening, Fåker IK, Näsbygden Vind AB samt Näsbygdens Utvecklings AB. De har för avsikt att arbeta ideellt i projektet. Se bilaga 2. Fler samarbetspartners kan tillkomma efterhand.

**5. Syfte och målgrupp** – vad söker du stöd för och vilka är de övergripande syftena? Vilken målgrupp vänder sig projektet till, ålder- och könsfördelning, finns det personer med utländsk bakgrund?

Vi söker stöd för att kunna göra en byplan för Näsbygden. Tanken är att byplanen ska leda till en rad utvecklingsprojekt.

Målgruppen är boende och verksamma i Näsbygden. Det finns personer med utländsk bakgrund i vår bygd.

**6. Geografiskt verksamhetsområde** – var kommer projektet genomföra sin verksamhet och vilket område kommer resultatet av projektet tillfalla?

Näs församling.

**7 a. Projektets mål** - ange målen för projektet och vad som ska mätas. Ange utgångsvärdet före projektstart och målsättning efter genomförandet.

Mål och vad ska mätas	Utgångsvärde	Målsättning
Byplan	0	1

**7 b. Projektets mål** – ange hur projektet påverkar jämställdhet, kvinnligt företagande, ungdomar samt integration av personer med utländsk bakgrund. För varje Leaderområde finns särskilda indikatorer som ska anges i projektplanen. Tag kontakt med Leaderkontoret för mer information. Läs mer i anvisningarna för Leaderansökan.

Vi uppskattar att cirka 40% av deltagarna vid träffarna för att ta fram byplanen kommer att vara kvinnor. Många personer under 30 år kommer att vara delaktiga, likaså personer med utländsk bakgrund.

**8. Genomförande med tidsplan** - hur ni ska arbeta för att uppfylla målen, vilka är aktiviteterna? Vilka kostnader ligger inom respektive aktivitet?

Aktivitet	Kostnader	Startdatum	Slutdatum
Uppstartsmöte, inspiration Per Bergvall	8 000	2009-03-30	2009-03-30
Möten med processledare	19 500	2009-04-01	2009-12-31
Marknadsföring, inköp material	2 500	2009-03-30	2009-12-31
Slutrapport	0	2009-12-31	2010-03-01
<b>Projektets start- och slutdatum</b>		2009-03-30	2010-03-01

**OBS!** Slutdatum är samma datum som ansökan om slututbetalning ska ha inkommit till Länsstyrelsen. Det innebär att ni måste avsätta viss tid efter projektaktiviteternas avslutande så att alla fakturor hinner betalas och att ni kan sammanställa ansökan om utbetalning. Tre månader rekommenderas.

**9. Plan för hur ni ska sprida projektet** – hur och till vilka ska ni sprida resultatet? Hur många berörs av projektet och dess resultat?

Information om byplanen kommer att vara med i vår lokaltidning Näsbladet. Dessutom kommer vi att sprida flygblad i Näsbygden och informera om byplanen. Vi kommer själva att dela ut flygbladen. Det finns som sagt ovan cirka 800 personer i vårt område.